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Postavit novou školu dnes stojí miliardu a čeká se až 9 let.  
Obce tonou v nejistotě ohledně financování i standardů 
Pokud se dnes obce rozhodnou pro stavbu nové školy, musí se připravit až na devítileté i delší 
martyrium spojené se sháněním všech potřebných povolení a razítek včetně dlouhých procedur 
stavebních úřadů. K tomu přistupuje velká nejistota spojená se zajištěním financování. Větší nová 
škola dnes vyjde na miliardu korun, někdy i více. Takovou částku si žádná menší obec ani svazek 
obcí nemůže dovolit ani jim ji nepůjčí banky. Nezbývá než potřebné finance seskládat z několika 
nejistých státních dotací, u nichž se předem neví, kdy a zda vůbec budou vypsány a u některých 
z nich navíc nejsou stanoveny jasné standardy. Tato zjištění vyplynula z hloubkového dotazníkového 
šetření mezi téměř všemi obcemi či svazky, které v nedávné době postavily či staví školu. Šetření 
zorganizoval dobrovolný svazek obcí LOŠBATES, který sám také připravuje šestým rokem novou 
školu v Louňovicích na Říčansku. 

„Problém nedostatečné kapacity základních škol už se netýká jen prstence kolem Prahy, ale třeba i 
Brněnska či některých dalších krajských a okresních měst včetně jejich okolí. Takových potřebných 
regionů každopádně přibývá. Z našeho průzkumu ovšem vyplynulo, že postavit novou školu je dnes 
skutečně sisyfovský úkol. Obce musejí investovat miliony do projektu, aniž by měly jistotu, že budou 
zrovna k dispozici vhodné dotace a že na ně jejich projekt dosáhne. Navíc neustále zdražují stavební 
práce. K tomu přistupuje věčný boj s byrokracií. Někde se donekonečna vleče územní a stavební řízení 
na stavebním úřadě, jinde zase vše zdrží měnící se hygienické normy, napadení zadávacího řízení či 
nutnost přepracovat projekt kvůli změnám v dotačních programech,“ komentuje výsledky 
dotazníkového šetření mezi obcemi starosta Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí 
LOŠBATES Josef Řehák. 

Například místostarosta Čelákovic Petr Studnička k tomu uvádí, že nejnáročnější byla v jejich případě 
samotná projektová příprava přístavby základní školy, sportovní haly a hřiště, která trvala celých 15 
let. Zdržení způsobily například měnící se normy týkající se hygieny, hluku či osvětlení. Vlastní stavba 
pak trvala pouhých 15 měsíců. 

„Obce si na druhou stranu chválí spolupráci s ministerstvem školství či Státním fondem životního 
prostředí, které se jim podle jejich vyjádření snaží pomoci a poradit. Také si většinou pochvalují 
spolupráci v rámci svazků. Dokážou se v nich mezi sebou dobře domluvit, byť je členských obcí někdy 
třeba i 14 či ještě více. Obce vědí, že samy by školu nepostavily,“ dodává Josef Řehák. 

A co by obcím při výstavbě škol ze strany státu nejvíce pomohlo? Na prvním místě stanovení 
standardů ze strany státu, jak by měly školy či přístavby škol vypadat, aby z pohledu státu šlo stále 
ještě o standard, a ne o nadstandard, který už stát ze svých dotací nebude ochoten podpořit. Takové 
standardy totiž nyní nikde stanoveny nejsou, a obce i jejich architekti a technický dozor tak tápou. 
Obce v průzkumu zmiňovaly, že stát na jednu stranu prostřednictvím své Strategie 2030+ podporuje 
budování moderních škol pro 21. století, na druhou stranu jsou pak v rámci dotačních řízení 
kritizovány některé údajně nadstandardní prvky, které ovšem mají právě zmíněnou moderní výuku 
umožnit. 

Hodně obcí a svazků by také ocenilo méně přísné požadavky ze strany hygieny, případně hasičů. 
Rovněž by se přimlouvaly za informování o chystaných dotacích více v předstihu. Obcím by také  
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pomohl mobilní terénní tým z ministerstva školství (složený například z právníka, odborníka na 
finance, na vzdělávání a podobně), který by mohl během některých částí projektu pomoci a poradit. 
Hlavně nejmenší obce totiž nyní musejí řešit takto komplexní miliardové projekty jen se základním 
personálem, který mají na obecních úřadech k dispozici. 

Dále by obcím a svazkům pomohl jednotný dotační titul na stavby škol, aby nemusely složitě 
administrovat několik dotací najednou. Současné projekty financování složitě skládají z kombinace 
dotací od ministerstva školství, ze Státního fondu životního prostředí, z kraje, z vlastních našetřených 
prostředků, z úvěrů, a ještě doufají v dotace na školní sportoviště od Národní sportovní agentury, 
která ovšem tento program ještě nespustila. 

Vedle dotací by obce ocenily i transparentní úvěrový nástroj ze strany státu. Stát by se také neměl při 
hodnocení projektů soustředit jen na samotnou stavbu, ale i na plánovanou vzdělávací koncepci nové 
školy. 

Jedním z největších problémů spojených se stavbou nových škol či přístaveb jsou dle vyjádření obcí 
také astronomicky rostoucí ceny stavebních prací. Ještě před několika lety bylo možné školu pro 540 
žáků postavit za částku nižší než půl miliardy korun – jako příklad lze uvést známou školu v Psárech 
dokončenou v roce 2019 za 410 milionů korun. Dnes vyjde stejně velký objekt na dvojnásobek a na 
školu pro 810 žáků (tedy 3krát 9 tříd) už často zdaleka nestačí ani miliarda. Takto velkou školu nyní 
připravuje například Svazek obcí Povýmolí, Svazek obcí Pod Beckovem, Svazek obcí Chýně – Hostivice 
nebo Svazek obcí Český Brod – Doubravčice.     

Výstavbu školy pro 540 žáků v současné době chystá kromě zmiňovaného LOŠBATESu například 
Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch (Drahelčice-Úhonice). Všechny zmíněné projekty jsou součástí 
takzvaného podprogramu „Prstenec II“, v rámci něhož ministerstvo školství slíbilo dotačně podpořit 
šest nejpotřebnějších škol ve Středočeském kraji. Žádná z těchto škol ještě nebyla dokončena, 
většinou jsou nyní ve fázi stavebního povolení. 

Obdobný program „Prstenec I“ byl vyhlášen již v roce 2016. V něm tehdy figurovalo deset škol ze 
Středočeského kraje a Prahy. Nešlo jen o zcela nové školy na zelené louce, ale i o přístavby. Z těchto 
projektů jich bylo šest již dokončeno (nová škola v Psárech a Jesenici-Zdiměřicích a přístavby škol 
v Rudné u Prahy, Čelákovicích, v Praze 5 – Řeporyjích a Praze 18 – Čakovicích. Dokončeny zatím nejsou 
čtyři nové školy (Svazková škola Panská pole, škola v Říčanech, Úvalech a Ondřejově). 

Ve Středočeském kraji byla v roce 2022 dokončena například ještě malá prvostupňová škola v Letech 
u Dobřichovic. Svazkovou školu chystá Mníšek pod Brdy společně s okolními 13 obcemi. A začíná se 
připravovat i řada dalších projektů. 

Na jižní Moravě již několik let běží svazkové projekty škol v Tišnově a ve Slavkově u Brna. Na 
Frýdeckomístecku staví dobrovolný svazek 17 obcí prvostupňovou školu. Přístavby škol vznikly 
v posledních letech například v obcích na Havlíčkobrodsku, Semilsku či Kladensku. Nový pavilon 
základní školy pro 210 žáků staví Holýšov na Plzeňsku. 

V Praze 9 se ve Vysočanech staví nová základní škola Elektra, největší základní škola, která od roku 
1989 od základů vzniká v Praze v číslovaných městských částech. Novou školu staví i městská část 
Praha – Šeberov a podobné plány má například i Praha 7 v Holešovicích. 
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A co by starostové, kteří již mají s přípravou nové školy léta zkušeností, poradili svým následovníkům, 
kteří stojí třeba teprve na začátku? Shodují se, že důležité je hlavně se nebát a začít, protože nikdo jiný 
za starosty problém chybějících školních kapacit nevyřeší. Měli by sestavit kvalitní projektový tým, 
získat co nejvíce aktuálních informací z ministerstva školství a celý projekt si rozplánovat do 
jednotlivých kroků. Důležité je také mít na úplném začátku zpracovanou kvalitní demografickou studii 
– kterou také téměř všechny obce či svazky odpovídající v průzkumu měly k dispozici. A už v brzkých 
fázích projektu by se starostové měli zabývat finanční náročností pozdějšího provozu školy či 
problémem získávání pedagogů, byť se to může v danou chvíli jevit jako velmi vzdálený problém. 

Zajímavě v dotazníkovém šetření vyšel postoj obcí či svazků k architektonickým soutěžím. Polovina 
jich architektonickou soutěž udělala, polovina nikoliv. 

Dotazníkové šetření proběhlo v červnu 2023 a zúčastnilo se jej 20 obcí či svazků, které v posledních 
letech postavily školu, nyní ji staví nebo stavbu školy připravují. V průzkumu mimo jiné odpovídaly 
všechny projekty výše zmíněného Prstence II a řada projektů Prstence I. Ale i projekty mimo v tomto 
ohledu nejfrekventovanější Středočeský kraj. U několika respondentů šetření nešlo o výstavbu zcela 
nové školy, ale o přístavbu.  
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Níže pro dokreslení výběr typických odpovědí na otevřené otázky v průzkumu: 

Výběr typických odpovědí na otevřenou otázku „Jaké byly během celého procesu vaše 
nejhorší zážitky? Co trvalo nejdéle, co vás nejvíce zdrželo? A s čím jste naopak měli dobrou 
zkušenost?“ 

 Změny OPŽP (2021-2027) ze dne na den, které se nekomunikovaly dostatečně včas se žadateli 
(změna vytápění), aby se na ně účastníci mohli připravit, vyžádaly si přepracování projektu a 
tím zdržení v podání žádosti. Dobrá zkušenost je se zástupci SFŽP, MŠMT, kteří nám vždy 
vycházejí vstříc a pomáhají posouvat naše projekty vpřed. Neustále dokládat, že jsme si inflaci 
nevymysleli, že ceny stavebních prací letěly nahoru, dokládat to analýzami a posudky. 

 Stavební povolení – velmi náročné. 

 Schvalování jednotlivých dokumentů při dotaci. Příprava samotné stavby. Nejhorší byla 
následná kontrola – audit MF. 

 Přístup orgánů státní správy, kteří vůbec nechápou, jak urgentní problém to je. Alokace ve výši 
něco málo přes 7 mld považují za něco vstřícného. To, že pro obce je neskutečné 
administrovat několik dotací naráz absolutně neřeší. A jejich odpověď je taková, že si za to 
obce mohou samy. Nicméně jsou to problémy, které se táhnou z hlubokých 90. let. Obce se 
rozšiřovaly, protože třeba v naší oblasti jim ubývali občané. Veškeré finance byly navázané na 
trvalý pobyt. Nikdo neměl zkušenosti s developery. Vyjádření školských úřadů z roku 1999 
jsou, že k danému návrhu územního plánu nemá žádnou připomínku. To byly reálně ty úřady, 
které měly rozvoj obytných ploch zachytit. Další věcí byly opětovné tendence ke slučování 
obcí, tedy obce se bránily tím, že měly tendenci se rozšiřovat. Dobrá zkušenost je s paní 
náměstkyní Běťákovou a Katzovou. 

 Nejistota – investujeme miliony a nevíme, zda budeme školu moci postavit. Pokud ji 
nepostavíme, stávající kapacita nebude stačit 

 Nejhorší zkušenost máme se stavebním řízením, změny podmínek dotací 

 Nejhorší zkušeností je řešení financování projektu 

 Nejhorší zážitky – dopad geopolitické situace na projekt, uzemní a stavební řízení, zjištění 
kolik ta škola bude stát v poměru s našimi rozpočty. Nejlepší zkušenost – sdílení zkušeností se 
starosty, kteří již měli výstavbu či přístavbu ZŠ/MŠ za sebou. 

 Nejdéle – námitky do stavebního řízení a nejistota financování v ruku ruce se zdražením. 
Nejlepší – stojí při nás všichni svatí a neopouští nás elán a problémy spojují, takže řada 
nových známých starostů :). 

 Napadaná zadávací řízení u ÚOHS, nutnost předložení SP na MŠMT, i když bychom 
generálního dodavatele (projektanta a zhotovitele) mohli soutěžit najednou. 
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 Komunikace s ostatními obcemi, čekání na rozhodování kolektivních orgánů obcí, definice 
"nezpůsobilých výdajů", rozhodnutí MŠMT o podmínkách dotace a skutečné výši příspěvku, 
nutnost schvalování projektu, zadávací dokumentace, výběrového řízení .... 

 Dosavadní negativní zkušenosti: - nejistota jakékoliv finanční podpory ze strany státu pro 
výstavbu státní školy; - nejistota v prvním bodě váže nejistotu starostů v úspěšně podpořený 
projekt, který musí předem obce financovat ve velkých finančních příspěvcích ze svých 
malých rozpočtů; prezentované informace demografických analýz MŠMT versus realita na 
venkově u velkých měst. Dosavadní pozitivní zkušenosti: - důvěra obcí svazku; - spolupráce 
starostů při přípravách dokumentů (statistik, rozpočtář, IT..) - kvalitně složený tým 
předprojektových prací = právníci, projektant, architekt...); - zájem kvalitních architektů o 
návrhy nových ZŠ v ČR a jejich provedení ve stylu 21.století 

 

Výběr typických odpovědí na otevřenou otázku „Jak byste za použití 
konkrétních argumentů od vás z obce/svazku odpověděli na kritiku, která se 
občas objevuje, že obce nezačaly stavět/rozšiřovat školy dostatečně včas?“ 

 Že nadřízené orgány neměly povolit změny územních plánů bez dostatečně zajištěné 
infrastruktury... ale po bitvě je každý generál 

 U nás jsme reagovali celkem flexibilně a rozšíření mateřské školy jsme v rámci projektu 
doplnili o výstavbu nové základní školy 

 Politické reprezentace se střídají, před cca 10-20 lety byly schváleny ambiciózní územní plány 
– developeři je využili na maximum. Zdá se být nutné, aby územní plány měly zakotvenu 
"povinnost" veřejně prospěšných staveb 

 Obce zachytily trend včas, ale orgány státní správy selhaly. Zcela rigidní stavební zákon a 
související vyhlášky, jak hasiči, tak hygiena, dopravní obslužnost areálu – počet parkovacích 
míst, zákon o ochraně ZPF, zákon o zadávání veřejných zakázek a určitě mnoho dalších. 

 Není nastaven standardní systém financování veřejné infrastruktury, které jsou vyvolány 
bytovou výstavbou. Dodnes není jasno, jak, kdo a z čeho se má VI platit. Celkově považuji 
ponechání školské samosprávy na úrovni i těch nejmenších obcí za nešťastné a nefunkční. 

 My jsme investovali do spádového školství, ale i tak jsme dostali výpověď ze školského 
spádového obvodu. Chybou bylo převést budovy spádových škol do vlastnictví jednotlivých 
obcí, když tyto školy stavělo více obcí kdysi společně. Měly se ihned založit svazky. Chybou je 
také nekoncepční uchycení územního plánování na úrovni vyšších samosprávních celků. ORP, 
kraj. 

 Důvodů je určitě více, nejmarkantnějšími jsou, dle mého názoru tyto: - decentralizace státní 
moci a přenesení působnosti v oblasti školství do samostatné působnosti obcí, která způsobila 
rozpad zájmu "okresního" nyní např.ORP-čkového města o své obce SO, v rámci zajištění 
povinné školní docházky; ORP ztrácí přehled o vývoji v SO ORP, nejhorším problémem je 
nezájem; - každý se zajímá jen o "svoje děti" (zákon nerozlišuje počet obyvatelů obce v rámci  
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zajištění škol.docházky), - velká finanční zátěž versus velký počet zřizovatelů versus nízké 
alokace jen pro vybrané projekty; - skokové změny v území versus změny v komunální politice 
(někde území zaspí i po dobu 20 let a následně se v průběhu 4 let podaří zajistit rozvoj, 
navazující atraktivita území v blízkosti velkoměst...) 

 

 

 

Pro další informace kontaktujte: 

LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí (www.losbates.cz) 
 
Jan Šimral 
koordinátor komunikace a veřejných záležitostí 
Tel.: +420 737 944 370 
E-mail: info@jansimral.com 

 


