

Plán zametání komunikací v jednotlivých obcích		
Obec	Datum realizace	Poznámka
Líbeznice	24.10. – 25.10.2013	
Měšice	25.11 – 26.11.2013	
Hovorčovice	29.10. – 30.10.2013	
Bášť	31.10. – 1.11.2013	
Nová Ves	4.11. – 5.11.2013	
Předboj	6.11. – 7.11.2013	
Bořanovice	11.11. – 12.11.2013	
Sedlec	13.11. – 14.11.2013	
Zlonín	18.11. – 19.11.2013	
Přezletice	20.11. – 21.11.2013	
Údržba stroje	8.11., 15.11., 21.11. 2013	