

**Plán zametání komunikací v jednotlivých obcích
Březen 2014**

Obec	Datum realizace	Poznámka
Líbeznice	10.3, 11.3.	
Měšice	5.3, 6.3.	
Hovorčovice	12.3, 13.3.	
Bášť	14.3, 17.3.	
Nová Ves	18.3, 19.3.	
Předboj	24.3, 25.3.	
Bořanovice	20.3, 24.3.	
Sedlec	27.3, 28.3.	
Zlonín	25.3, 26.3.	
Přezletice	3.3, 4.3	
Údržba stroje	7.3, 21.3, 31.3	