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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
k materiálu: Revokace usnesení č. 08-29/08/2024/ZO ze dne 29. 08. 2024 – cenová nabídka na 
projekční činnost „Dětská skupina v obci Předboj“ 

předkladatel: Mgr. Dagmar Horevajová 
 
pro zasedání ZO Předboj konané dne: 19. 12. 2024 
 
 
Projekční společnost Kontiga s.r.o., oznámila dne 21. 11. 2024 vedení obce Předboj, že vzhledem 
k podmínkám dotačního titulu a stavu objektu č.p.66 bude nutné navrhnout celý objekt pro Dětskou 
skupinu Předboj jako novostavbu a není možné pokračovat v projektování rekonstrukce tohoto objektu. 
 
Vyjádření společnosti Kontiga s.r.o je následující: 
 
„Vlastní projekt je navrhován jako rekonstrukce stávajícího objektu s novými přístavbami. Takto byl 
projekt i zadán a zkonzultován na příslušném stavebním úřadě.  
U objektu, který byl určen k rekonstrukci jsme nechali zhotovit zemní sondy, abychom zjistili stav pod 
podlahovou konstrukcí, materiál základových konstrukcí a úroveň základové spáry objektu.  
Bohužel se ukázalo (i když je stávající objekt staticky stabilní), že nemá žádné základové konstrukce a 
je založen přímo na břidlicovém podloží (viz. příloha se sondami).  
Z důvodu nutnosti dodržení legislativy a norem a splnění požadavků příslušného dotačního programu, 
však není možné v takto uvažovaném návrhu nadále pokračovat (viz. čl. I odst.1.7 SoD).  
Z technického hlediska nelze navrhovat jakékoliv úpravy (nástavba, střecha, prostupy, apod…) pro 
stávající objekt, který nemá dostatečnou základovou konstrukci. V projektu nelze navrhnout veškeré 
zásadní nové konstrukce, protože je není možné vůbec provést a nesplňovali bychom ani podmínky 
dotačního programu.“ 
 
Tímto oznámením se zásadním způsobem mění parametry celého záměru na REKONSTRUKCI 
objektu č.p.66 a proto navrhujeme odstoupení od tohoto záměru. 
 
Dalším důvodem je i ta skutečnost, že finanční prostředky z Národního plánu obnovy Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR na základě Výzvy č. 31_24_150 – Budování kapacit dětských skupin – 
veřejný sektor jsou vyčerpány a obec Předboj by v tuto chvíli nemohla žádat o dotaci. 
 
Vyčíslení nákladů za rozpracované a nedokončené dílo je následující:  
 
Probíhaly projektové práce na stupni DUSP a DPS (body 5.1, 5.2 a 5.3 Ceny za dílo)  
Práce dle bodu 5.4 a 5.5 nebyly ještě zahájeny  
Rozpracovanost projektu (ve fázích dle 5.1, 5.2. a 5.3) je zhruba ve výši necelých 50% ceny díla za tyto 
položky.  
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Návrh usnesení: 
 
 
Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 
   
s ch v a l u j e 
revokaci usnesení č. 08-29/08/2024/ZO ze dne 29. 08. 2024 – cenová nabídka na projekční činnost 
„Dětská skupina v obci Předboj“ 
 
a   p o v ě ř u j e  
starostku obce k podpisu dodatku/dohody ke Smlouvě o dílo ze dne 09.10. 2024 jejíž předmětem bude 
odstoupení od smlouvy o dílo a ukončení spolupráce. 
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